附件：

南淝河、十五里河、派河、双桥河水体达标方案项目进展情况汇总表
	序号
	项目名称
	责任
单位
	影响断面名称
	项目进度
	备注

	十五里河近远期工程

	1 
	十五里河污水厂一期提标及三期新建工程
	市重点局
	希望桥
	完工
	

	2 
	北涝圩污水厂运营恢复工程
	滨湖新区
	希望桥
	完工
	

	3 
	经开区片区污水外调
	市建委、市重点局
	希望桥
	完工
	

	4 
	祁门路排口截污工程
	市建委、市重点局
	希望桥
	完工
	

	5 
	上游天鹅湖调水补水工程
	市水务局
	希望桥
	完工
	

	6 
	十五里河生态补水工程
	滨湖新区、市重点局
	希望桥
	完工
	

	7 
	十五里河河口湿地工程
	市水务局、市重点局、包河区
	希望桥
	完工
	

	8 
	支流水质达标工程
	包河区
	希望桥
	完工
	

	9 
	京台高速初期雨水调蓄工程
	市环湖办、经开区
	希望桥
	完工
	

	10 
	小区海绵城市改造试点
	市环湖办、包河区、蜀山区
	希望桥
	完工
	

	11 
	胡大郢污水处理厂建设工程
	[bookmark: OLE_LINK12]市城乡建委
	希望桥
	完工
	

	12 
	十五里河污水处理厂四期工程
	市城乡建委
	希望桥
	在建
	

	13 
	截污改造工程
	市环湖办、各辖区
	希望桥
	完工
	

	14 
	截污干管改造工程
	市环湖办、市重点局
	希望桥
	完工
	

	15 
	塘西河上游初期雨水转输通道治理工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	完工
	

	16 
	河道底泥活化工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	在建
	

	17 
	生态补水工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	办理初步设计方案报审。
	

	18 
	小区海绵城市改造
	市环湖办、蜀山区、高新区、经开区
	希望桥
	在建
	

	19 
	金寨路处初期雨水调蓄工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	中标施工方已进场，完成围挡封闭，正在办理绿化迁移手续；同步办理初步设计方案报审。
	

	20 
	宿松路处初期雨水调蓄工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	中标施工方已进场，完成围挡封闭，正在办理绿化迁移手续；同步办理初步设计方案报审。
	

	21 
	匡河处初期雨水调蓄工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	中标施工方已进场，完成围挡封闭，正在办理绿化迁移手续；同步办理初步设计方案报审。
	

	22 
	上海路处初期雨水调蓄工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	
	因该工程位于生态保护红线范围内，暂无法实施，具体实施时间待生态保护红线相关政策出台后明确

	23 
	望湖公园处初期雨水调蓄工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	中标施工方已进场，完成围挡封闭，正在办理绿化迁移手续；同步办理初步设计方案报审。
	

	24 
	徽园处初期雨水调蓄工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	办理初步设计方案报审。
	

	25 
	锦绣大道处初期雨水调蓄工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	中标施工方已进场，完成围挡封闭，完成绿化迁移；同步办理初步设计方案报审。
	

	26 
	南艳湖上游初期雨水治理工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	中标施工方已进场，完成围挡封闭，完成绿化迁移；同步办理初步设计方案报审。
	

	27 
	重庆路调蓄池
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	
	因该工程位于生态保护红线范围内，暂无法实施，具体实施时间待生态保护红线相关政策出台后明确

	28 
	垃圾收集处置工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	办理初步设计方案报审。
	

	29 
	生态缓冲带工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	办理初步设计方案报审。
	因该工程位于生态保护红线范围内，暂无法实施，具体实施时间待生态保护红线相关政策出台后明确

	30 
	河流生态修复工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	办理初步设计方案报审。
	

	31 
	水土涵养林工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	
	因该工程位于生态保护红线范围内，暂无法实施，具体实施时间待生态保护红线相关政策出台后明确

	32 
	河流综合监测工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	办理初步设计方案报审。
	

	33 
	增氧曝气工程
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	办理初步设计方案报审。
	

	34 
	管网溯源调查与改造
	市环湖办、巢湖城投
	希望桥
	办理初步设计方案报审。
	

	派河近远期工程

	1 
	小庙镇污水处理及管网建设项目
	蜀山区
	肥西化肥厂下
	完工
	

	2 
	苦驴河水体达标工程
	蜀山区，肥西县
	肥西化肥厂下
	完工
	

	3 
	梳头河综水体达标工程
	肥西县、蜀山区
	肥西化肥厂下
	完工
	

	4 
	五老堰河水体达标工程
	肥西县
	肥西化肥厂下
	完工
	

	5 
	岳小河水体达标工程
	肥西县、高新区
	肥西化肥厂下
	完工
	

	6 
	斑鸠堰河水体达标工程
	肥西县、高新区
	肥西化肥厂下
	完工
	

	7 
	王建沟水体达标工程
	经开区、肥西县
	肥西化肥厂下
	完工
	

	8 
	卞小河水体达标工程
	肥西县
	肥西化肥厂下
	完工
	

	9 
	潭冲河水体达标工程
	肥西县
	肥西化肥厂下
	完工
	

	10 
	干流河道生态清淤与修复工程
	市水务局
	肥西化肥厂下
	完工
	

	11 
	肥西县管网完善及截污工程
	肥西县
	肥西化肥厂下
	完工
	

	12 
	排污口截流工程
	肥西县
	肥西化肥厂下
	完工
	

	13 
	规模畜禽养殖场综合整治
	蜀山区、肥西县、高新区
	肥西化肥厂下
	完工
	

	14 
	合肥经济技术开发区污水处理厂三期工程
	重点局
	肥西化肥厂下
	完工
	

	15 
	西部组团污水处理厂
	重点局
	肥西化肥厂下
	完工
	

	16 
	污水处理厂尾水提标改造和扩建
	经开区，肥西县
	肥西化肥厂下
	完工
	

	双桥河近远期工程

	1
	截污工程
	巢湖市
	入湖口
	完工
	

	2
	渔船、渔民迁移工程
	巢湖市
	入湖口
	完工
	

	3
	畜禽养殖污染治理工程
	巢湖市
	入湖口
	完工
	

	4
	清淤工程
	巢湖市
	入湖口
	完工
	

	5
	生活垃圾收集处理工程
	巢湖市
	入湖口
	完工
	

	6
	生态补水工程
	巢湖市
	入湖口
	完工
	

	7
	初期雨水处理工程
	巢湖市
	入湖口
	前期
	

	8
	村镇生活污水收集与处理工程
	巢湖市
	入湖口
	完成
	

	9
	农业面源污染治理工程
	巢湖市
	入湖口
	前期
	

	10
	河道综合整治工程
	巢湖市
	入湖口
	前期
	

	11
	在线监测
	巢湖市
	入湖口
	完工
	

	南淝河近远期工程

	1
	四里河环境综合治理工程
	庐阳区
	施口
	在建
	

	2
	板桥河环境综合治理工程
	市重点局
	施口
	完工
	

	3
	二十埠河下游环境综合治理
	瑶海区   肥东县
	施口
	在建
	

	4
	二十埠河中游湿地工程
	瑶海区
	施口
	完工
	

	5
	二十埠河上游小板桥河东、西支河道整治工程
	新站区、瑶海区
	施口
	在建
	

	6
	店埠河中上游环境综合治理
	肥东县
	施口
	完工
	

	7
	撮镇仙临湿地和建华湿地
	肥东县
	施口
	在建
	

	8
	关镇河环境综合治理工程
	包河区
	施口
	完工
	

	9
	南淝河-关镇河治理工程
	包河区
	施口
	完工
	

	10
	长乐河环境综合治理工程
	肥东县
	施口
	在建
	

	11
	新、扩建污水处理厂
	市建委
	施口
	完工
	

	12
	元疃镇、桥头集、长乐乡、复兴乡污水处理及管网建设项目
	肥东县
	施口
	完工
	

	13
	肥东县污水处理厂三期（店埠镇）
	肥东县
	施口
	完工
	

	14
	尾水提标
	市建委
	施口
	在建
	

	15
	史家河和二里河综合治理
	市建委   包河区   瑶海区
	施口
	完工
	

	16
	排污管网建设与截污工程
	市建委
	施口
	在建
	

	17
	新站区“十二五”污水管网建设工程
	新站区
	施口
	完工
	

	18
	包河工业区污水管网改造工程
	包河区
	施口
	完工
	

	19
	农业面源治理工程
	市农委
	施口
	基本完工
	

	20
	东大圩水环境治理工程（农村面源综合治理工程）
	包河区
	施口
	在建
	

	21
	初期雨水调蓄池与净化工程
	市建委、市重点局
	施口
	完工
	

	22
	初期雨水处置利用工程
	蜀山区、庐阳区、瑶海区、包河区
	施口
	在建
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